



**Corredor Biológico
en el Caribe**

Nuestro espacio, nuestra vida.

Oficina Tri-nacional del Corredor Biológico en el Caribe (CBC)

Proyecto para la Demarcación y el Establecimiento del CBC: Como marco para la Conservación de la Biodiversidad, la Rehabilitación Ambiental y el Desarrollo de Alternativas de vida en Haití, la República Dominicana y la República de Cuba.

BORRADOR

Propuesta Plan Operativo de Actividades

Febrero 2013- Junio 2014

Proyecto “Delimitación y Establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe (CBC): un marco para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación del medio ambiente y el desarrollo de medios de vida alternativos en Haití, la República Dominicana y Cuba.”

(v. 7 febrero 2013)



c/ José Mesón esq. Amador Pons #2, Edificio Acui Barahona R, D.
Tels. (809) 524-5283/(809) 524-5397/(809) 524-5314/Fax. (809) 524-2337

Objetivo 1. Definir espacialmente el CBC y compilar la información existente

Resultado 1.1 Reunido y analizado el conocimiento existente y los proyectos en ejecución, y determinados los vacíos de conocimiento, así como establecidos los criterios para definir los límites geográficos del Corredor Biológico del Caribe; además, identificados los proyectos e instituciones que son actores principales dentro del área específica del Corredor Biológico del Caribe y establecida la cooperación y sinergia entre las actividades.

Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
1.1.2.1	Mantener la actualización periódica de proyectos nuevos en área del CBC y su incorporación a las bases de datos	Roberto Vargas	Mayo 2013 Mayo 2014	
1.1.6	Culminar procesamiento de las encuestas realizadas a los sitios pilotos (Fonds-Parisien, Caracol, Dosmond, Pedro Santana, Comendador, Baitiquirí y Sigua).	Freddy Rodríguez	Marzo 2013	
1.1.7	Realizar la caracterización y procesamiento de los sitios pilotos pendientes (Fort Drouet, La Gonabe y Bassin Bleue)	Freddy Rodríguez	Abril 2013	
1.1.8.1	Mantener la actualización periódica de bibliografías nuevas y su incorporación a las bases de datos	Roberto Vargas	Mayo 2013 Mayo 2014	
1.1.9.1	Mantener la actualización periódica de instituciones y actores claves dentro del CBC y su incorporación a las bases de datos	Ematel Belance	Mayo 2013 Mayo 2014	
1.1.10	Analizar la información recopilada y vacíos identificados para La Española	Nicasio Viña	Mayo 2013 Febrero 2014	

1.1.11	Analizar la información recopilada y vacíos identificados para Cuba	Nicasio Viña	Mayo 2013 Febrero 2014	
1.1.12	Hacer reporte de la información existente para el CBC y vacíos identificados	Nicasio Viña	Mayo 2013 Febrero 2014	
1.1.13	Identificar de las áreas más vulnerables donde se requieren intervenciones a largo plazo	Nicasio Viña	Mayo 2013 Febrero 2014	Vincular con la Las actividades <u>1.3.4</u> y <u>1.5.1</u>
1.1.13.1	Realizar evaluaciones de campo de áreas más vulnerables	Nicasio Viña	Marzo 2014	
1.1.14	Identificar alternativas para la conservación de la biodiversidad a través de alternativas de vida y desarrollo rural. Definir los 10 proyectos pilotos.	Robert Dechanel	15 mayo 2013	Se cuenta con el apoyo de los puntos focales e intuiciones que trabajan de conjunto con el CBC
1.1.15	Hacer consultas con cada ministerio de proyectos pilotos	Robert Dechanel	Mayo 2013	Se cuenta con el apoyo de los puntos focales e intuiciones que trabajan de conjunto con el CBC

Resultado 1.2 Realizado un análisis de las leyes existentes que tienen un impacto sobre el manejo de los recursos en el área del proyecto e identificadas las oportunidades para la racionalización y armonización de las mismas entre los países participantes, según sea factible.

Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
1.2.2	Elaborar informe de las leyes existentes que tienen un impacto en el CBC y propuesta de acciones	Robert Dechanel	Abril 2013	

Resultado 1.3 Determinados los núcleos del Corredor Biológico en el Caribe; definidas y caracterizadas las amenazas que estos enfrentan; elaboradas las propuestas de medidas encaminadas a su atenuación e identificadas intervenciones específicas que serán necesarias para hacer frente a esas amenazas.

Actividades	Actividades	Responsable	Fecha	Observaciones
-------------	-------------	-------------	-------	---------------

			cumplimiento	
1.3.3.1	Realizar recorridos de campo para comprobar las zonas núcleo y amenazas identificadas.	Nicasio Viña	Noviembre 2013	Se requiere recorridos a las áreas en máxima cooperación con los puntos focales y proyectos afines
1.3.4	Proponer medidas para mitigar a mediano y largo las amenazas identificadas	Nobert Dechanel	Mayo 2013	Desarrollar en estrecha vinculación con actividad <u>1.1.13</u> y <u>1.5.1</u>
Resultado 1.4 Creado un sistema de información y una base de datos sobre el área del proyecto, y puestos los datos y la información al alcance de las comunidades que forman parte del mismo, incluidos los proyectos identificados que se realizarán para atenuar o eliminar las amenazas a los valores de conservación del Corredor Biológico en el Caribe.				
Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
1.4.2.1	Actualización periódica del SIG y mantenimiento	Nicasio Viña	Mayo 2013 Mayo 2014	
1.4.3	Difundir entre las comunidades e instituciones las bases de datos para su utilización	Nicasio Viña	Mayo 2013 Mayo 2014	
Resultado 1.5 Elaborado un nuevo Plan de Acción para el CBC				
Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
1.5.2	Proponer las acciones a desarrollar para eliminar los vacíos identificados	Nicasio Viña	Mayo 2013 Enero 2014	
1.5.3	Identificar los proyectos a desarrollar para mitigar o eliminar las amenazas a los valores del Corredor a mediano y largo plazo	Nicasio Viña	Abril 2013 Abril 2014	Desarrollar en estrecha vinculación con las actividades <u>1.1.14</u> y <u>1.3.4</u> , y resultado 1.2
1.5.4.1	Establecer los MoU con las instituciones identificadas	Roberto Vargas Freddy Rodríguez	Abril 2013	

		Nobert Dechanel		
1.5.5	Proponer las acciones y vías para consolidar el marco legal del CBC	Nicasio Viña	Abril 2013 Marzo 2014	
1.5.6	Identificar fuentes de financiamiento	Nicasio Viña	Abril 2013 Marzo 2014	
1.5.7	Definir estructura institucional a largo plazo del CBC	Nicasio Viña	Abril 2013 Marzo 2014	

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Facilitar el fortalecimiento de una red de áreas protegidas en el área del CBC

Resultado 2.1 Establecidos los mecanismos de coordinación entre los sistemas de áreas protegidas, creando las vías para la integración de acciones, metodologías y formación de recursos humanos

Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
2.1.2	Desarrollar reuniones técnicas de coordinación entre los proyectos	Roberto Vargas	Marzo 2013 Julio 2013 Noviembre 2013 Marzo 2014	
2.1.3	Apoyar técnicamente los requerimientos de los proyectos con la participación de técnicos de los países del CBC o de la oficina Tri-Nacional.	Roberto Vargas	Según plan que se elabore	

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Identificar y aplicar alternativas de sustento para las comunidades que reduzcan la presión sobre la diversidad biológica

Resultado 3.1 Desarrollados proyectos de demostración piloto para la rehabilitación de las tierras degradadas y medios de vida alternativos

Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
3.1.2	Desarrollar Proyecto piloto en Caracol, Haití.	Nobert Dechanel	Mayo 2014	En todas las actividades se considera que en Abril 2013 es el proyecto con documentación detallada y en mayo 2014 ejecutado Debe ser priorizado en estrecha relación con puntos focales
3.1.3	Desarrollar Proyecto piloto en Bassin Bleu, Haití.	Nobert Dechanel	Abril 2013 Mayo 2014	
3.1.4	Desarrollar Proyecto piloto en La Gonave, Haití.	Ematel Belance	Mayo 2014	
3.1.5	Desarrollar Proyecto piloto en Fort Drouet	Ematel Belance	Mayo 2014	
3.1.6	Desarrollar Proyecto piloto en Dosmond	Nobert Dechanel	Abril 2013 Mayo 2014	
3.1.7	Desarrollar Proyecto piloto en Pedro Santana.	Roberto Vargas Escarramán	Mayo 2014	
3.1.8	Desarrollar Proyecto piloto en Comendador.	Roberto Vargas Escarramán	Mayo 2014	
3.1.9	Desarrollar Proyecto piloto en Juan Santiago.	Roberto Vargas Escarramán	Mayo 2014	
3.1.10	Desarrollar Proyecto piloto en Sigua, Cuba. Alternativas locales para el manejo y conservación de la biodiversidad y el	Freddy Rodríguez Santana	Abril 2013 Mayo 2014	

	mejoramiento socioambiental en el Consejo Popular de Sigua, una comunidad de la Reserva de Biosfera Baconao.			
3.1.11	Desarrollar Proyecto piloto en Baitiquirí, Cuba. Rehabilitación ambiental y mejoramiento de calidad de vida en la Reserva Ecológica Baitiquirí dirigido a disminuir las presiones antrópicas sobre la biodiversidad del área.	Freddy Rodríguez Santana	Abril 2013 Mayo 2014	
Resultado 3.2 Construidos y en funcionamiento los Centros Comunitarios de Propagación.				
Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
3.2.2	Poner en funcionamiento el sitio de propagación de Dosmond	Nobert Dechanel	Marzo 2013	
3.2.3	Inaugurar y poner en funcionamiento el sitio de propagación de República Dominicana	Nobert Dechanel	Marzo 2013	
3.2.4	Inaugurar y poner en funcionamiento el Centro de Propagación de Cuba y se adecúa un local dentro de la zona núcleo del CBC como Centro de Entrenamiento	Freddy Rodríguez Santana	Mayo 2013 Julio 2013	Esta actividad no sustituye la intención de hacer el Centro de Entrenamiento en Haití, para lo cual se buscará financiamiento adicional de otras fuentes.
3.2.5	Seleccionar el área y diseño del Centro de Entrenamiento, en Haití.	Nobert Dechanel	Marzo 2013	Definir estrategia a seguir en este caso
Resultado 3.3 Implementado el uso de Fuentes Alternativas de Energía				
Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
3.3.1	Se determinan las posibilidades de usos de fuentes de energía alternativas en las comunidades en el CBC para lo cual se	Nobert Dechanel	Marzo 2013	Se debe profundizar la relación de trabajo con ANAP y punto focal para este tema.

	elaborará una matriz para la selección con base a criterios de niveles de pobreza, producción, etc.			
3.3.2	Se instalan cuatro sistemas fotovoltaicos	Nobert Dechanel	República Dominicana y Cuba Mayo 2013 Haití Septiembre 2013	Se debe tratar de implementar dos sistemas fotovoltaicos cada año, por lo que el monto obligado para cada año se divide equitativamente entre los dos sistemas a instalar
3.3.3	Se definen acciones de uso de energía alternativa para Haití	Nobert Dechanel	Marzo 2014	
3.3.4	Se implementa al menos 3 acciones de uso de energía alternativa en Haití	Nobert Dechanel	Febrero 2014	
Resultado 3.4 Creadas asociaciones entre las Comunidades y el Sector Privado.				
Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
3.4.1	Se identifican 9 asociaciones con el sector privado	Nobert Dechanel	Abril 2013	
3.4.2	Formalizar la asociación con el sector privado 1	Nobert Dechanel	Abril 2013	
3.4.3	Formalizar la asociación con el sector privado 2	Nobert Dechanel	Abril 2013	
3.4.4	Formalizar la asociación con el sector privado 3	Nobert Dechanel	Abril 2013	
3.4.5	Formalizar la asociación con el sector privado 4	Ematel Belance	Abril 2013	
3.4.6	Formalizar la asociación con el sector privado 5	Ematel Belance	Abril 2013	

3.4.7	Formalizar la asociación con el sector privado 6	Roberto Vargas Escarramán	Abril 2013	
3.4.8	Formalizar la asociación con el sector privado 7	Roberto Vargas Escarramán	Abril 2013	
3.4.9	Formalizar la asociación con sector privado 8	Freddy Rodríguez Santana	Abril 2013	
3.4.10	Formalizar la asociación con sector privado 9	Freddy Rodríguez Santana	Abril 2013	

OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Contribuir al desarrollo de los recursos humanos necesarios en los países participantes con el fin de asegurar la sostenibilidad de las acciones de conservación y desarrollo sostenible en el marco del CBC.

Resultado 4.1 Desarrollada la capacitación comunitaria del instructor en el manejo de los recursos naturales

Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
4.1.4	Realizar el curso de E de E para La Española	Ematel Belance	Mayo 2013	
4.1.5	Realizar el curso de E de E para Cuba	Freddy Rodríguez	Septiembre 2013	
4.1.6	Hacer seguimiento a los entrenamientos impartidos por los E de E capacitados en la Española	Ematel Belance	Mayo 2014	Se logra una respuesta de continuidad de los entrenadores capacitados
4.1.7	Hacer seguimiento a los entrenamientos impartidos por los E de E capacitados en Cuba	Freddy Rodríguez	Mayo 2014	Se logra una respuesta de continuidad de los entrenadores capacitados

Resultado 4.2 Desarrollados intercambios entre comunidades e islas

Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
4.2.2	Realizar intercambio entre pescadores y	Ematel Belance y Roberto	Julio 2013	

	comunitarios de Manzanillo-Caracol	Vargas		
4.2.3	Realizar intercambio entre comunitarios Barhoruco-Massif de la Selle	Ematel Belance y Roberto Vargas	Noviembre 2013	
4.2.4	Realizar actividad de intercambio entre comunitarios Baitiquirí-Haití	Ematel Belance y Freddy Rodríguez	Septiembre 2013	
Resultado 4.3 Capacitado el personal técnico y el personal a nivel normativo y político				
Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
4.3.3	Hacer Taller de Diversidad Biológica en el Caribe y manejo de los recursos naturales para decisores nacionales de Cuba	Freddy Rodríguez	Abril 2013	2da quincena de marzo primera de abril
4.3.12	Dictar curso sobre enfoque regional de la conservación de la biodiversidad en el Corredor Biológico en el Caribe, Departamento de Grande Anse, Haití	Ematel Belance	Marzo 2013	
4.3.13	Dictar curso sobre enfoque regional de la conservación de la biodiversidad en el Corredor Biológico en el Caribe, Departamento del Sud Est, Haití	Ematel Belance	Marzo 2013	
4.3.14	Dictar curso sobre enfoque regional de la conservación de la biodiversidad en el Corredor Biológico en el Caribe, Departamento de Centro, Haití	Nobert Dechanel	Marzo 2013	
4.3.15	Dictar curso sobre enfoque regional de la conservación de la biodiversidad en el Corredor Biológico en el Caribe, Departamentos de Nord Ouest, Haití	Nobert Dechanel	Septiembre 2013	
4.3.16	Dictar curso sobre enfoque regional de la conservación de la biodiversidad en el Corredor Biológico en el Caribe, Departamento del Nord, Haití	Nobert Dechanel	Marzo 2013	

4.3.16.1	Dictar curso sobre enfoque regional de la conservación de la biodiversidad en el Corredor Biológico en el Caribe, Departamento del Nord Est, Haití	Nobert Dechanel	Marzo 2013	
4.3.21	Dictar curso sobre manejo sostenible de los recursos naturales, Ouanaminthe	Ematel Belance	Octubre 2013	
4.3.22	Dictar curso sobre manejo sostenible de los recursos naturales, Fort Drouet	Ematel Belance	Enero 2014	
4.3.23	Dictar curso sobre manejo sostenible de los recursos naturales, Caracol	Nobert Dechanel	Octubre 2013	
4.3.24	Dictar curso sobre manejo sostenible de los recursos naturales, Forest- des- Pins/ La Visit	Ematel Belance	Marzo 2014	
4.3.25	Dictar curso sobre manejo sostenible de los recursos naturales, La Gonabe	Ematel Belance	Enero 2014	
4.3.26	Dictar curso sobre manejo de los recursos naturales. Sierra Bahoruco	Roberto Vargas	Octubre 2013	
4.3.27	Dictar curso sobre manejo sostenible de los recursos naturales, Cordillera Central	Ematel Belance	Junio 2013	
4.3.28	Dictar curso sobre manejo de los recursos naturales, Sigua, Cuba	Freddy Rodríguez	Septiembre 2013	10 participantes
4.3.29	Dictar curso sobre manejo de los recursos naturales, Baitiquirí, Cuba	Freddy Rodríguez	Abril 2013	
4.3.30	Capacitación a comunitarios en manejo de centro de propagación, Dosmond	Ematel Belance	Abril 2014	Capacitación a comunitarios en manejo de centro de propagación
4.3.33	Promover el desarrollo de capacidades en las comunidades para impulsar la observación de aves como opción económica, Región de los Lagos	Freddy Rodríguez	Octubre 2013	Preparación de guías comunitarias para la observación de aves
4.3.34	Coordinar y dar soporte a las acciones de	Ematel Belance	Abril 2013	

	formación desarrolladas por los países en función del CBC		Abril 2014	
Resultado 4.4 Existe un Programa integral de educación y conciencia pública para difundir información sobre las actividades del proyecto y específicamente sobre el Corredor Biológico del Caribe.				
Actividades	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
4.4.1.1	Actualizar la estrategia de comunicación (hasta junio 2014)	Blanca Romañá	Mayo 2013	
4.4.2.1	Actualización dossier de prensa	Blanca Romañá	Marzo 2013	Estará en los tres idiomas (español/francés/inglés)
4.4.3.1	Mantener actualizada la información de los contactos para comunicación en cada país	Blanca Romañá	Mayo 2013 Mayo2014	
4.4.5	Impulsar la página web y gestionar los contenidos de la página web del proyecto	Blanca Romañá	Mayo 2013 Mayo2014	
4.4.12	Coordinar la elaboración, grabación y difusión de spots de radio sobre el proyecto, de aproximadamente 45 segundos de duración	Blanca Romañá	Abril 2013	Cuba: 6 spots de radio en castellano, República Dominicana: 6 spots de radio en castellano y Haití: 6 spots de radio en creole y en francés. Todos , acompañados de una campaña de difusión en diferentes radios, al menos durante 6 meses
4.4.13	Coordinar la elaboración, grabación y difusión de spots de televisión sobre el proyecto de aproximadamente 45 segundos de duración	Blanca Romañá	Mayo 2013	2 spots a nivel regional (en castellano, francés, creole) 6 spots, 2 por país: 2 para cuba en castellano, 2 para República Dominicana en castellano, 2 para Haití en francés y creole. Coordinar una campaña de difusión de varios meses en diferentes televisiones de los 3 países

				implicados.
4.4.14	Elaborar comunicados, convocatorias y notas de prensa sobre el proyecto y gestionar su publicación en los diferentes medios de comunicación	Blanca Romañá	Permanente	
4.4.15	Buscar espacios en los medios para promover el CBC con entrevistas, imágenes o noticias y coordinar el trabajo con los medios masivos de comunicación, medios especializados, alternativos y comunitarios, a fin de posicionar los mensajes, actividades y resultados del proyecto.	Blanca Romañá	Permanente	
4.4.16	Actualizar y gestionar los archivos videográfico y fotográfico.	Blanca Romañá	Permanente	
4.4.17	Planificar y gestionar la cobertura mediática, incluyendo ruedas de prensa y entrevistas, de eventos relevantes	Blanca Romañá	Permanente	
4.4.18	Apoyar en la elaboración y validación los diferentes materiales de capacitación, educación y sensibilización desarrollados en la oficina Tri-Nacional.	Blanca Romañá	Permanente	
4.4.20	Boletín electrónico mensual con noticas relevantes del CBC	Blanca Romañá	Mensualmente	

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 Facilitar el establecimiento de una Estructura de Coordinación Trinacional para apoyar la creación y desarrollo del Corredor Biológico en el Caribe

Resultado 5.2 Un mecanismo de enlace en UNEP/ROLAC, la agencia implementadora, es establecido para manejar las relaciones entre varios interesados

Actividades	Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
5.2.1	El mecanismo de enlace se encuentra establecido y funcionando		Plan de desempeño anual	

Resultado 5.3 El grupo de política ministerial del CBC es establecido y se encuentra funcionado

Actividades	Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
5.3.1	Se desarrollan las reuniones del Grupo ministerial	Nicasio Viña	Mayo 2013 Mayo 2014	En la última reunión de Ministros se presentará un informe total de la marcha del proyecto y los resultados regionales y por países.

Resultado 5.4 El Comité Técnico formado por representantes de los países, las organizaciones no gubernamentales pertinentes y el PNUMA, está establecido y funcionando

Actividades	Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
5.4.1	Desarrollar las reuniones del Grupo Técnico	Nicasio Viña	Mayo 2013 Noviembre 2013 Mayo 2014	Las de mayo 2013 y 2014 presenciales. La de noviembre 2013 teleconferencia

Resultado 5.5 Se han adquirido los equipos y suministros necesarios para el funcionamiento del Proyecto

Actividades	Actividad	Responsable	Fecha	Observaciones
-------------	-----------	-------------	-------	---------------

			cumplimiento	
5.5.1	Adquirir equipos necesarios para el funcionamiento del Proyecto (automóviles, etc.)	PNUMA/ORPALC	Diciembre 2013	Ver informe de progreso

OTROS (6)				
Actividades	Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento	Observaciones
6.1	Establecer sistemas de monitoreo a nivel comunitario	Nicasio Viña	Continuo a partir de actividades en las comunidades	No dispone de monto asignado debe ser realizado con cooperación de los ministerios
6.2	Establecer los procesos de evaluación y monitoreo del proyecto	UNEP/ROLAC	Junio 2012 (Evaluación Término Medio) Junio 2013 (Evaluación Final)	